

«Інформація щодо неповного виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки».
газорозподільного підприємства ПАТ "Івано-Франківськгаз"

станом на 1 січня 2019 року

№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Розподільні газопроводи															
		Будівництво													
		Капремонт													
		Реконструкція					15,70	0,00	9176,98	2180,91					
			ГРС Солотвино	126151400330305212	Заміна газопроводу с. Кринець, вул. Івасюка, н/т, Ø 114	км	0,275		60,92	16,06	221,52		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Озерани	126151200330304665	Заміна газопроводу н/т с. Куропатинки	км	0,987		374,96	119,39	379,90		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
			ГРС Болехів	126150400330301578	Заміна г-ду н/т, Ø76м. Болехів вул. О.Степанівни	км	0,311		189,81	17,74	610,32		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Долина	126150400330301767	Заміна г-ду н/т, Ø108 м. Долина вул. Крушельницької	км	0,225		175,85	13,69	781,54		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Болехів	126150400330301747	Заміна ділянки сталевого газопроводу н/т Ø108x4 в м. Болехів вул. Лисовицька	км	0,801		406,77	98,93	507,83		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
			ГРС Вишків	126150400330301627	Заміна г-ду н/т, Ø114-127 с. Вишків вул.Томінович	км	0,400		182,11	64,03	455,28		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
			ГРС Тисмениця	126150200330200517.	Заміна г-ду с/т с.Підлужжя Ø108-110	км	0,450		537,05	25,21	1193,44		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Тисмениця	126150200330200011.	Заміна г-ду с/т вул.Вовчицька від вул.Івасюка до вул.Симоненка Ø325-225	км	0,488		410,56	26,97	841,31		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Тисмениця	126150200330200272.	Заміна г-ду с/т вул.Вовчицька від вул. вул.Симоненка до вул.Потічна Ø159-160	км	0,400		369,45	22,83	923,62		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Тисмениця	126150200330200015.	Заміна г-ду с/т вул.Івасюка від Церкви до вул.колодязя Ø500-355	км	0,085		235,78	7,73	2773,92		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Угринів	126150200330200147.	Заміна г-ду с/т вул.Максимоновича Ø133-90	км	0,142		133,03	20,56	936,84		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
			ГРС Угринів	126150200330200154.	Заміна г-ду с/т вул.Максимоновича Ø89-63	км	0,584		231,17	30,71	395,84		4		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Тисмениця	126150200330200083.	Заміна г-ду с/т вул.Української Дивізії Ø159-110	км	0,874		382,81	41,77	437,99		4		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Тисмениця	126150200330200083.	Заміна г-ду с/т вул.ДучинськоїØ159-110	км	0,390		200,88	22,38	515,07		4		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
			ГРС Тисмениця	126150200330200452.	Заміна г-ду с/т вул.Білогіра Ø159-110	км	0,065		68,60	7,73	1055,35		4		Профінансовано проектно-геодезичні роботи

Газорозподільні мережі	ГРС Угринів	126150200330200166	Заміна ділянки газопроводу с/т Ду400 мм в м. Івано-Франківську вул. Набережна ім. В. Стефаніка L=0,658 км на ПЕ 225 мм	км	0,658		516,44	320,54	784,86		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
	ГРС Тисмениця	126150200330200063	Заміна г-ду с/т по вул. Просвіти в с.Микошівці Ду 65	км	0,085		118,87	7,73	1398,52		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Тисмениця	126150300330301037	Газопровід н/т, с.Чернів,вул.Марковецька L. 180 м, Ду 200 мм, Ду 150 мм сталь н. №/ код ССКО 126150300330301037	км	0,180		109,08	11,58	605,98		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Угринів	126150200330300306	Заміна г-ду н/т по вул.Макогона в м.Івано-Франківську Ду 100	км	0,336		418,55	238,88	1245,67		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Гринівка	126150500330302550	Заміна г-ду н/т с. Новиця вул. Довбуша Ø 89, 50	км	0,300		149,63	35,78	498,77		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
	ГРС Гринівка	126150500330302609	Заміна г-ду н/т с. Новиця вул. Стефаніка Ø 89	км	0,600		309,73	75,89	516,21		2	Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
	ГРС Раківчик	126150300330301456	Заміна газопроводу н/т с.Лісна Слобідка, вул. Зрубок L=1280 м, Д 159, 76, 57 мм, сталь	км	1,280		540,18	128,25	422,02		2	Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
	ГРС Коломия	126150300330307759	Заміна газопроводу н/т м.Коломия, вул.Мельничука L=330 м, Д 89 мм, сталь	км	0,330		207,35	44,23	628,32		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
	ГРС Коломия	126150300330307762	Заміна газопроводу н/т м.Коломия, на Миру (Дружби) L=300 м, Д 108 мм, сталь	км	0,300		194,14	17,15	647,14		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Коломия	126150300330200426	Заміна газопроводу с/т м.Коломия, вул.Кобилівська L=470 м, Ду 350 мм, сталь	км	0,470		613,49	415,28	1305,31		2	Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
	ГРС Коломия	126150300330307720	Заміна газопроводу н/т м.Коломия, вул.Кобилівська L=470 м, Д 89 мм, сталь	км	0,470		245,53	61,14	522,41		2	Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
	ГРС Кути	126150600330303030	Заміна газопроводу н/т ст. смт.Кути по вул. Сірка, Ø 76	км	0,600		293,08	60,99	488,46		4	Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
	ГРС Кути	126150600330303030	Заміна газопроводу н/т с.Старі Кути, вул. Савчукова Ø 100	км	0,950		465,99	98,99	490,51		4	Профінансовано проектно-геодезичні роботи, та частково матеріали
	ГРС Косів	126150600330302978	Заміна газопроводу н/т с. Вербовець вул. Банська, Ø 100	км	0,750		135,47	36,42	180,63		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Косів	126150600330302980	Заміна г-ду н/т с. Вербовець, вул. Щерба, Ø 50	км	0,350		128,06	20,56	365,88		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи
ГРС Тузова	126150900330303942	Заміна газопроводу с Вовчківці,вул. Зелена,н/т	км	1,195		564,39	50,32	472,29		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи	
ГРС Тузова	126150900330304005	Заміна газопроводу с Устя,вул.Молодіжна,н/т	км	0,370		207,27	21,47	560,18		3	Профінансовано проектно-геодезичні роботи	
Інше												
II. Відключаючі пристрої												
Відключаючі пристрої	Будівництво											
	Капремонт											
	Реконструкція											
	Технічне переоснащення											
	Інше											
III. ГРП												
ГРП	Будівництво											
	Капремонт											
	Реконструкція											
	Технічне переоснащення											
	Інше											

IV. ШРП													
	Будівництво												
	Капремонт												
	Реконструкція				15	0	2108,58	108,07					
ШРП	ГРС Богородчани	126151400420200575	Заміна шафи ШРП з регулятором тип 4 ШРП №19, с. Скобечівка, вул. Грушевського	шт	1		146,72	6,84	146,72		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Богородчани	126151400420100480	Заміна ГРП №20 на ШРП тип 4, смт. Богородчани, вул. 550-річчя Богородчани	шт	1		143,99	6,84	143,99		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Майдан	126151200420200439	Заміна ШРП-45 м. Галич, вул. Гора тип 4	шт	1		127,89	6,84	127,89		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Долина	126150400420100160	Заміна ГРП № 6 в с.Новичка, вул.Ситанькова на ШРП типу 6	шт	1		178,21	8,20	178,21		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Болехів	126150400420200160	Заміна ШРП № 16 на ШРП типу-4 в м. Болехів вул. Довжанська	шт	1		141,67	6,84	141,67		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Тисмениця	126150200420100063.	Заміна ГРП №21 тип 9 вул. Коновальця з рег. РДГ-50		1		282,24	10,95	282,24		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Калуш 2	126150500420500030.	Заміна ШРП №70 в с. Верхня вул. Шкільна на ШРП тип 4	шт	1		118,38	6,84	118,38		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Коломия	126150300420211458	Заміна шафи ШРП з регулятором тип 4 ШРП №103 с. П'явки вул. Стефаніка	шт	1		120,44	6,84	120,44		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Раківчик	126150300420211454	Заміна шафи ШРП № 173 тип 4, с.Раківчик, вул. С.Стрільців	шт	1		118,78	6,84	118,78		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Раківчик	126150300420211456	Заміна шафи ШРП № 175 тип 3, с.Раківчик, вул. Стефаніка	шт	1		91,48	6,84	91,48		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Кути	126150600420200727	Заміна шафи ШРП з регулятором тип 3, ШРП № 10, смт.Кути, вул. Кобилянська	шт	1		110,10	6,84	110,10		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Кути	126150600420200197	Заміна шафи ШРП з регулятором тип 4, ШРП №46, с.Кобаки, вул.Подозлака	шт	1		125,76	6,84	125,76		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Битків	126150700420200245	Заміна шафи ШРП з регулятором тип 2 ШРП №30 смт. Битків, вул. Михайлока. Об'єкт "Обладнання ГРП Битків".	шт	1		67,42	6,84	67,42		2		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
	ГРС Лопушні	126150800420200252	Заміна шафи ШРП з регулятором тип 3 ШРП №32 с.Городицьке	шт	1		116,71	6,84	116,71		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи
ГРС Снятин 1	126150900420500309	Заміна шафи ШРП з регулятором тип 7 ШРП №57 с. Степена , вул. Грушевського	шт	1		218,79	6,84	218,79		3		Профінансовано проектно-геодезичні роботи	
	Технічне переоснащення												
	Інше												
V. Газорегуляторне обладнання													
Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори												
	Регулятори ГРП												
	Регулятори ШРП												
	Інше обладнання газорегуляторних пунктів												
VI. ЕХЗ													
ЕХЗ	Будівництво												
	Капремонт												
	Реконструкція												
	Технічне переоснащення												
	Інше												
VII. Інше													
Інше													
VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки													
Спеціалізована техніка	Капремонт												
	Придбання												
Легковий автотранспорт	Капремонт												
	Придбання												

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу																
	Оперативний облік	Секціонування														
		Дублюючий облік														
		Капремонт вузлів обліку газу														
		Встановлення обліку ГРП, ШРП														
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво														
		Капремонт														
		Модернізація														
	Індивідуальний облік населення				Встановлення лічильників обліку газу	шт	2557		5074,75		1,99		4			
	Заміна індивідуальних лічильників				Заміна індивідуальних лічильників	шт	4467	3600	7281,21	5397,96	1,63	1,50	4		Закрито актами 3600 шт. на суму 5397,96 тис. грн без ПДВ	
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників				Обмінний фонд лічильників	шт	4481	4140	3920,64	3566,43	0,88	0,86	4			
	Будинковий облік населення															
	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок															
	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)															
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																
	Обладнання	Закупівля			Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 5A 2/16 Gb або аналог	шт	45	35	134,77	126,00						
		Підтримка														
		Модернізація														
	Програмне забезпечення	Закупівля														
		Підтримка														
	ІТ послуги	Оновлення														
		Телеком														
		Спецзв'язок														
		Інше														
XII. Інше																
		Всього							27696,93	11379,37						
		Амортизаційні відрахування							11420,33	2414,98						
		Витрати на створення обмінного фонду лічильників							3920,64	3566,43						
		Витрати на заміну лічильників							7281,21	5397,96						
		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							5074,75	0,00						

Голова правління

В.А. Шульга